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Miejsce prac

Stan prac (w trakcie/na

Kontakt z wykonawca,

L.p. . S Inwestor| Wykonawca Zakres prac (krétko) ukoriczeniu [ prace L
(ulica/dzielnica) przygotowawcze) los.odpowiedzialng,
ul. Obroricéw Poczty
Gdariskiej na odcinku
od ronda Koltataja
Pionieréw do Remont drogi wraz z
1 Szpitalnej MZDiM | Skanska S.A. odwodnieniem w trakcie Alfred Kozub tel. 533 062 012
ul. Obroricéw Poczty
Gdariskiej na odcinku
od Szpitalnej do Remont drogi wraz z
2|  Stjalowskiego MZDiM | Skanska S.A. odwodnieniem w trakcie Alfred Kozub tel. 533 062 012
plac przed Urzedem rozebranie is;nigiqcej
Pracy w Jaworznie nawierzchni
przy ul. Péinocnej . . _podbudowa + . )
3 MZDiM MZDiM nawierzchnia asfaltowa w trakcie Jacek Chodacki tel. 668 308 918
Ks. Mroczka - droga utwardzenie placu pod
5| dojazdowa do szkoly | MZDiM | Krisbud sp. z 0.0. miejsca postojowe w trakcie Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
6 Polowa MZDiM | Krisbud sp. z 0.0. remont chodnika w trakcie Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
7| Zwirki i Wigury MZDiM | Krisbud sp. z 0.0. remont chodnika w trakcie Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
Przebudowa drogi wraz z
odwodnieniem i
8 700-lecia MZDiM | Skanska S.A. oswietleniem w trakcie Damian Cierpiot tel. 502 737 049
wykonanie nawierzchni
9 Robotnicza MZDiM | WPRD Katowice asfaltowe] w trakcie Bartlomiej Zielinski tel. 515 268 842
wykonanie nawierzchni
10| Traugutta MZDiM | WPRD Katowice asfaltowej na ukoriczeniu Bartlomiej Zielinski tel. 515 268 842
Przebudowa drogi wraz z
odwodnieniem i
11 Péinocna MZDiM | Skanska S.A. oSwietleniem w trakcie Damian Cierpiot tel. 502 737 049
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