

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA 30.05.2016 r.						
Lp.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną
1	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od ronda Kollątaja Pionierów do Szpitalnej	MZDIM	Skaska S.A.	Remont drogi wraz z odwodnieniem	w trakcie	Alfred Kozub tel. 533 062 012
2	Partyzantów-boczna (droga wzdłuż bloku nr 12-16 przy ul. P. Śląskich i wzdłuż bloku nr 5-11 przy ul. Warszawskiego	MZDIM	MZDIM	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
3	ul. Oskara Langego (od ul. A. Krajowej do przedszkola)	MZDIM	MZDIM	frezowanie	prace przygotowawcze	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
4	Starowiejska od Długoszyńskiej do przystanku autobusowego w stronę Os. Stałego	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
5	Pochyła	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
6	łącznik Zubrzyckiego z Plater	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
7	Armii Krajowej 8	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem placu płytami azurowymi	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
8	Owocowa	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
9	Na Bloniach 1-3, 5-7, 13-15 i 17-19	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
10	wysparzonego boczne odgałęzienie od nr 3A do ul. Katowickiej	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
11	Obwodnica Południowa – rejon ekranów akustycznych	MZDIM	ZBDM Turczyński Tomasz	czyszczenie ciekłu przykrawężnikowego oraz wpustów ulicznych	na ukończeniu	Marta Trebecka-Ryś tel. 660 717 728

SPORZĄDZIŁ: Marta Trebecka-Ryś
 Specjalista
 MZDIM
 32 614 23 09