

Informacja o realizowanych zadaniach

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA 27.06.2016 r.						
L.p.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną
1	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od ronda Kołłątaja Pionierów do Szpitalnej	MZDiM	Skaska S.A.	Remont drogi wraz z odwodnieniem	w trakcie	Alfred Kozub tel. 533 062 012
2	ul. Tuwima (odcinek od wjazdu do „Kaufland” do końca zabudowy)	MZDiM	MZDiM	Frezowanie + ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej	prace przygotowawcze	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
3	Starowiejska od Długoszyńskiej do przystanku autobusowego w stronę Os. Stałego	MZDiM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	na ukończeniu	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
4	Plater	MZDiM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
5	Polowa	MZDiM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
6	Findera	MZDiM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika i budowa peronów autobusowych	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
7	Inwalidów Wojennych	MZDiM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
8	Garbarska	MZDiM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
9	Smolna	MZDiM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
10	Wczasowa	MZDiM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
11	Paprotki	MZDiM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
12	Zygmunta Augusta	MZDiM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
13	Północna	MZDiM	Skaska S.A.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	w trakcie	Damian Cierpiol tel. 502 737 049

SPORZĄDZIŁ: Marta Trębecka-Ryś  
Specjalista  
MZDiM  
32 614 23 09