

Informacja o realizowanych zadaniach

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA 01.08.2016 r.						
L.p.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną
1	ul. Obroniców Poczty Gdańskiej na odcinku od ronda Kollataja Pionierów do Szpitalnej	MZDIM	Skaska S.A.	Remont drogi wraz z odwodnieniem	w trakcie	Alfred Kozub tel. 533 062 012
2	plac przed Urzędem Pracy w Jaworznie przy ul. Północnej	MZDIM	MZDIM	rozebranie istniejącej nawierzchni + podbudowa + nawierzchnia asfaltowa	prace przygotowawcze	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
3	Wiosny Ludów	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	utwardzenie placu	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
4	Deptak wzdłuż Koziego Brodu od Kościuszki do Pochylej	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	na ukończeniu	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
5	Polowa	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
6	Żwirki i Wigury	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliev tel. 533 044 037
7	700-lecia	MZDIM	Skaska S.A.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	w trakcie	Damian Cierpiot tel. 502 737 049
8	Robotnicza	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	przygotowawcze	Marcin Cygan tel. 512 280 072
9	Żniwna	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni ażurowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
10	Łąkowa	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
11	Traugutta	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
12	Północna	MZDIM	Skaska S.A.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	w trakcie	Damian Cierpiot tel. 502 737 049

SPORZĄDZIŁ:

Marta Trębecka-Rys  
Specjalista  
MZDIM  
32 614 23 09