

Informacja o realizowanych zadaniach

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA 04.07.2016 r.						
L.p.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Investor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną
1	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od ronda Kollataja Pionierów do Szpitalnej	MZDIM	Skaska S.A.	Remont drogi wraz z odwodnieniem	w trakcie	Alfred Kozub tel. 533 062 012
2	ul. Sosnowa (Szczakowa)	MZDIM	MZDIM	ulozenie mieszanki asfaltowej	w trakcie	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
3	ul. Granitowa od cinek od Marmurowej do Piekarskiej (Gigant)	MZDIM	MZDIM	Frezowanie + ułożenie mieszanki asfaltowej	w trakcie	Jacek Chodacki tel. 668 308 918
4	Łącznik między Wróblewskiego a Kozim Brodem za Biblioteką	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliw tel. 533 044 037
5	Deptak wzdłuż Koziego Brodu od Kosciuszki do Pochyłej	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	prace przygotowawcze	Zoran Pazarliw tel. 533 044 037
6	Polowa	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	w trakcie	Zoran Pazarliw tel. 533 044 037
7	Findera	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika i budowa peronów autobusowych	w trakcie	Zoran Pazarliw tel. 533 044 037
8	Inwalidów Wojennych	MZDIM	Krisbud sp. z o.o.	remont chodnika	na ukończeniu	Zoran Pazarliw tel. 533 044 037
9	Garbarska	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
10	Smolna	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
11	Ołbracha – boczny odcinek	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
12	Filaretów – boczne odgałęzienie 5-9	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
13	Wczasowa	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
14	Kosmonautów	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni azurowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
15	Paprotki	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	na ukończeniu	Marcin Cygan tel. 512 280 072
16	Zygmunta Augusta	MZDIM	WPRD Katowice	wykonanie nawierzchni asfaltowej	w trakcie	Marcin Cygan tel. 512 280 072
17	Północna	MZDIM	Skansa S.A.	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	w trakcie	Damian Cierpiot tel. 502 737 049

SPORZĄDZIŁ:

Marta Trębicka-Ryś
Specjalista
MZDIM
32 614 23 09