

Arkusz1

<b>INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA DZIEŃ 08.02.2016</b>						
<b>L.p.</b>	<b>Miejsce prac (ulica/dzielnica)</b>	<b>Inwestor</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Zakres prac (krótko)</b>	<b>Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)</b>	<b>Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną</b>
	<i>krótkie info lokalizacyjne</i>	<i>UM IM /MZDiM /MPWiK</i>	<i>nazwa podmiotu</i>		<i>Uwaga: wybieramy tylko 1 z 3 podanych opcji</i>	<i>Nazwisko, firma, Telefon + ew. e-mail</i>
1.	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej / ŚRÓDMIEŚCIE	MPWiK Sp. z o. o.	ADAMCZYK I SYN Sp. z o. o.	budowa kanalizacji sanitarnej ø200mm oraz sięgaczy ø160mm, łącznie 2,1km	w trakcie	Krzysztof Adamczyk - kierownik budowy tel. 691 726 576
2.	ul. Kolejarzy / SZCZAKOWA	MPWiK Sp. z o. o.	INSBUD Sp. z o. o.	budowa kanalizacji sanitarnej ø200mm oraz sięgaczy ø315mm, łącznie 3,6km	w trakcie	Anna Słota - kierownik budowy tel. 693 338 069
3.	ul. Kościuszki / SZCZAKOWA				w trakcie	
4.	ul. Topolowa / SZCZAKOWA				na ukończeniu	
5.	ul. Parkowa / SZCZAKOWA				na ukończeniu	
6.	ul. Daszyńskiego / SZCZAKOWA				w trakcie	
7.	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej / ŚRÓDMIEŚCIE	MPWiK Sp. z o. o.	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD-KAN GAZ C.O. ZDZISŁAW KUREK	przebudowa sieci wodociągowej ø200, ø150, ø100, ø90, ø63, łącznie 3,25km	w trakcie	Zdzisław Kurek 602 701 956 / (32) 318 60 49
8.	ul. Polowa / ŚRÓDMIEŚCIE	MPWiK Sp. z o. o.			w trakcie	

SPORZĄDZIŁ:

Imię i nazwisko: Agnieszka Paprota  
Stanowisko: specjalista ds. monitoringu i rozliczeń  
Nazwa firmy: MPWiK Sp. z o. o.  
E-mail/telefon: 32 318 61 03

Informacje proszę przysyłać e-mailem na adres:

**sekretariat@mzdim.jaworzno.pl,**

kopia na: **pawel.bednarek@mzdim.jaworzno.pl,**

najpóźniej na wtorek rano. Wersję papierową proszę przynosić na narady do IM we wtorki rano.

Tabela aktualizowana powinna być co tydzień a zakończone zadanie należy z tabeli wykreślić

Arkusz1

Strona 2