

Arkusz1

INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZADANIACH - STAN NA DZIEŃ 14.11.2016						
L.p.	Miejsce prac (ulica/dzielnica)	Inwestor	Wykonawca	Zakres prac (krótko)	Stan prac (w trakcie/na ukończeniu / prace przygotowawcze)	Kontakt z wykonawcą /os.odpowiedzialną
1	Świstackiego	MPWIK Sp. z o. o.	Firma Handlowo-Uslugowa "INSTBUD" Stanisław Boguta Spółka Jawna	budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 250mm, \varnothing 200mm, \varnothing 160mm wraz z sięgaczami, łącznie 1,5 km	w trakcie	Piotr Szczepanik - Przedstawiciel Wykonawcy tel. 602 608 636
2	ul. Wandy				w trakcie	
3	ul. Kopernika				w trakcie	
4	ul.Chełmońskiego	MPWIK Sp. z o. o.	Zakład Instalacji Sanitarnych WOD-KAN,GAZ,C.O. Zdzisław Kurek	budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 250mm, \varnothing 200mm, \varnothing 160mm wraz z sięgaczami, łącznie 1,1 km	w trakcie	Michał Skowron - Kierownik budowy tel. 694 423 116
5	Chrzastówka				w trakcie	
6	ul.Śląska	MPWIK Sp. z o. o.	Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o.	budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200mm, \varnothing 160mm wraz z sięgaczami, łącznie 0,45 km	na ukończeniu	Anna Słota Przedstawiciel Wykonawcy tel. 693 338 069
7	ul.Krakowska	MPWIK Sp. z o. o.	Firma Handlowo-Uslugowa "INSTBUD" Stanisław Boguta Spółka Jawna	budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200mm, \varnothing 160mm wraz z sięgaczami, łącznie 0,57 km	w trakcie	Piotr Szczepanik - Przedstawiciel Wykonawcy tel. 602 608 636
8	ul. Insurekcji Kościuszkowskiej				w trakcie	
9	ul. Dolna	MPWIK Sp. z o. o.	Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o.	budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200mm, \varnothing 160mm wraz z sięgaczami, łącznie 0,50 km	w trakcie	Anna Słota Przedstawiciel Wykonawcy tel. 693 338 069
10	ul.Kolbego	MPWIK Sp. z o. o.	DEK Chrzanów	wymiana odcinka magistrali	w trakcie	Michał Jarzynka 609 563 500

SPORZĄDZIŁ:

Imię i nazwisko: Jan

Arkusz1

Stanowisko: st.
specjalista
ds.rozliczeń

Nazwa firmy: MPWiK

E-mail/telefon: 32 31:

Sp. z o. o.

8 61 03